

การขุดลอกแก้มลิง

ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา การขุดลอกแก้มลิงต้องหยุดชะงักไปเพราะแม่น้ำโขงมีน้ำล้นตลิ่ง จึงดันน้ำเข้าแม่น้ำสงครามซึ่งอยู่ใกล้โครงการ ทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่โครงการ



ภาพพื้นที่การขุดลอกแก้มลิงและการก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม



การก่อสร้าง ดำเนินไปได้อย่างช้าๆ เพราะรถขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ แต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดการเพียงเล็กน้อย

เลื่อนกำหนดการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ คือ การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นั้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่โครงการได้โดยรถทุกประเภทนอกจากเรือเท่านั้น จากการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำมาระยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และให้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกใน**วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561** และขออภัยในความไม่สะดวกมาสำหรับท่านที่ได้เตรียมตัวจะไปร่วมกิจกรรมนี้ตามกำหนดเดิมด้วย



คณะทำงานของโรตารีประชุมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร เรื่องกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก



สถานการณ์น้ำเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2561