



หลังจากปีใหม่นี้ โครงการแก้มลิงหนองโนนตายมีความคืบหน้าไปหลายเรื่อง
กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกแก้มลิงเรียบร้อย รอการตรวจรับในเรื่องความลึก
ของแก้มลิงตามสัญญาจ้างเหมา การก่อสร้างอาคารต่างๆ เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เหลือการเก็บงานเพียงเล็กน้อย





งานปลูกต้นไม้ยังดำเนินการอยู่ ไม้ที่ลื้อมาจากที่ต่างๆ มาปลูกเริ่มแตกใบอ่อน บางส่วนที่ตายก็มีการปลูกทดแทน เมื่อฝนมาเยือน ต้นไม้ก็จะเขียวชอุ่มไปพร้อมๆ กับหญ้าแฝกที่ต้องมีการปลูกแซมส่วนที่แห้งตาย และปลูกเพิ่มเติมอีกตามแนวคันดินรอบแก้มลิง



งานลอกหญ้าจากหนองน้ำที่แห้ง



เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา คณะทำงานได้ร่วมกับสโมสรโรตารีสกลนครและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง จัดกิจกรรมดำหญ้าขึ้น ซึ่งก็คือการลอกหญ้าแพรงจากหนองน้ำในสวนที่แห้งขึ้นมา “ดำ” บนพื้นที่สวนสาธารณะ 12 ไร่ คล้ายกับการดำนา รดน้ำให้ชุ่มพลิกรากหญ้าลง กดให้ติดกับพื้นดินเพื่อให้หญ้างอกขึ้นได้ ขณะนี้ เราได้วางท่อน้ำรอบพื้นที่แล้ว จึงสามารถรดน้ำหญ้าและต้นไม้ให้ชุ่มฉ่ำได้ตลอดทั้งวัน ในเวลาเพียง 1-2 เดือนหญ้าจะขึ้นเขียวชอุ่ม กิจกรรมนี้ช่วยประหยัดเงินซื้อหญ้าแผ่นมาปูในสวนนับแสนบาท และเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า hands-on อย่างแท้จริง



ในเวลาเดียวกัน คณะทำงานกำลังประสานเตรียมการส่งมอบโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป (ในภาพ) คณะทำงานขณะพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร



การดำหญ้า

