



การวางแผนโครงการ (Project Planning)

หนึ่งในหลักสูตรของแผนการเรียนรู้เรื่อง
“การรับรองคุณสมบัติด้านการจัดการทุนสนับสนุนใหม่ ปี 2026-27”

แผนการเรียนรู้ : การรับรองคุณสมบัติด้านการจัดการทุนสนับสนุนใหม่ ปี 2026-27 (Grant Management Recertification 2026-27)

คำอธิบายแผนการเรียนรู้ : ท่านสนใจสมัครขอทุนสนับสนุนระดับโลกและได้ผ่านชุดหลักสูตรสัมมนาการจัดการทุนทั้ง 9 หลักสูตรแล้วใช่หรือไม่ หลักสูตรนี้สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเกี่ยวกับทุนสนับสนุนตามที่กำหนดเพื่อให้สโมสรของท่านมีคุณสมบัติในการสมัครขอทุนสนับสนุนระดับโลก โปรดตรวจสอบกับภาคของท่านเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะด้านการอบรม

หากท่านไม่สามารถผ่านแบบทดสอบได้ โปรดกลับไปทบทวนเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆ ของการสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Seminar) ก่อนที่จะลองทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง

โรตารีสากลปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569

หลักสูตรในแผนการเรียนรู้ : แผนการเรียนรู้นี้ประกอบไปด้วยหลักสูตรต่างๆ รวม 9 หลักสูตร คือ

1. ภาพรวมการบริหารจัดการทุนสนับสนุน (Grant Management Overview)
2. การประเมินชุมชน (Conducting a Community Assessment)
3. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
4. การบริหารการเงินสำหรับทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant Financial Management)
5. การวัดผลและรายงานผลกระทบของเรา (Measuring and Reporting Our Impact)
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Protecting Personal Data)
7. การคุ้มครองผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชน ปี 2026-27 (Protecting Youth Program Participants 2026-27)
8. การรับรองคุณสมบัติของสโมสร (Club Qualification)
9. ทุนการศึกษาของทุนสนับสนุนระดับโลก (Global Grant Scholarships)

คำอธิบายหลักสูตรการวางแผนโครงการ

เรียนรู้วิธีนำผลจากการประเมินชุมชนมาใช้เพื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ในระยะยาว แม้การสนับสนุนเงินทุนจากโครงการทุนสนับสนุนจะสิ้นสุดลงแล้ว

โรตารีสากลปรับปรุงข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2569

สารบัญ

1	การหาพันธมิตรโครงการ	1
2	การวางแผนเพื่อสร้างผลกระทบ	2
3	การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้	5
4	การพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน	7
5	ภารกิจต่อไป	10
6	ทรัพยากร	1

การหาพันธมิตรโครงการ

การวางแผนโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกของท่านจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ได้บ่งชี้ประเด็นสำคัญของชุมชนที่ต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้แล้ว ท่านมีหน้าที่จัดหาเพื่อนร่วมโครงการ กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และดำเนินการเพื่อให้โครงการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้การสนับสนุนจากโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกจะสิ้นสุดลงแล้ว

ก่อนที่จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนระดับโลก งานแรกของท่านคือการหาพันธมิตรโครงการ



การสมัครขอทุนสนับสนุนระดับโลกต้องมีพันธมิตรเจ้าภาพ (host partner) และพันธมิตรระหว่างประเทศ (international partner) โดยพันธมิตรเจ้าภาพจะอยู่ในหรือใกล้กับชุมชนที่โครงการจะดำเนินการ ส่วนพันธมิตรระหว่างประเทศจะอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง

สโมสยังสามาร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในชุมชนได้ด้วย ความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนของโครงการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยท่านค้นหาพันธมิตรโครงการได้

1. ใช้ Service Project Center เพื่อค้นหาสโมสรอื่นๆ ที่ต้องการร่วมดำเนินโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก
2. เข้าร่วม Project Fair ทั้งแบบเข้าร่วมด้วยตนเองหรือแบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันเป้าหมายของโครงการและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
3. ศึกษาว่าองค์กรอื่นๆ กำลังดำเนินงานอะไรอยู่ในพื้นที่ หากมีองค์กรใดกำลังทำโครงการในลักษณะเดียวกัน ลองติดต่อเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน และสอบถามว่าองค์กรเหล่านั้นกำลังเก็บข้อมูลอะไรอยู่ เพราะข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการของท่าน
4. ติดต่อผู้นำภาคเพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างการสนับสนุนทั้งภายในโรตารีและในชุมชนของท่าน ผู้นำภาคสามารถเชื่อมโยงท่านกับสโมสรและองค์กรอื่นๆ ได้

การวางแผนเพื่อสร้างผลกระทบ

สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการวางแผนโครงการ คือการระบุการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวที่ท่านต้องการให้โครงการริเริ่มนั้นเกิดขึ้นในชุมชน

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวนี้คือผลกระทบ (impact) ของโครงการ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้นั้นเป็นผลจากการดำเนินงานของท่าน และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการยื่นมือเข้ามาดำเนินการ

ไม่ว่าโครงการจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ควรคิดถึงผลกระทบที่ต้องการสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการ ในฐานะทีมงาน ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการอื่นๆ สามารถตั้งคำถามกับตนเองได้ว่า

- เราจำเป็นต้องบรรลุผลอะไรบ้างเพื่อให้โครงการสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้
- เราจะดำเนินโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อไปในระยะยาว

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการดำเนินงานและทรัพยากรที่นำมาใช้ในโครงการสามารถสร้างผลลัพธ์ในระยะสั้น (short-term results) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (transformative long-term changes) ได้ โปรดดูภาพด้านล่างเกี่ยวกับองค์ประกอบที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบ การทำความเข้าใจแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายโดยรวม รวมถึงตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่ท่านกำหนดไว้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบ (building blocks) ที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบ และดูตัวอย่างการนำองค์ประกอบเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนโครงการ ตัวอย่างเหล่านี้มาจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนระดับโลกซึ่งให้สินเชื่อรายย่อยแก่ผู้ประกอบการในชุมชนชนบทที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

องค์ประกอบที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบ (Building Blocks)



Input: ทรัพยากรที่นำไปใช้ในโครงการ

- มีการแจกจ่ายสินเชื่อรายย่อยให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในชุมชนชนบท

Output: ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีจากโครงการ

- ผู้ประกอบการนำเงินทุนดังกล่าวไปซื้อวัสดุอุปกรณ์และบริการจากผู้อื่นๆ ในชุมชน
- มีโอกาสในการจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจต่างๆ มีความสามารถในการจ้างคนเพิ่มขึ้น

Outcome: ผลลัพธ์ในระยะสั้นหรือระยะกลางของโครงการ

- สินเชื่อรายย่อยที่ให้ไปในระยะแรกได้รับการชำระคืน ทำให้สามารถนำเงินไปจัดสรรให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ ในชุมชนเดียวกันได้
- อัตราการว่างงานลดลงมากขึ้น เนื่องจากมีธุรกิจมากขึ้นที่สามารถจ้างแรงงานได้

Impact: การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา

- มีคนในชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากชุมชนน้อยลง ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
- จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรอบองค์ประกอบนี้สามารถช่วยท่านกำหนดเป้าหมายและวัดผลลัพธ์ได้ สำหรับการดำเนินงานแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้เลือกกว่าการดำเนินงานนั้นเป็นองค์ประกอบใด

1) ท่านระดมทุนได้ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการของท่าน

- Input – สิ่งที่ใช้เข้าในระบบ
- Output – ผลผลิต
- Outcome – ผลลัพธ์
- Impact – ผลกระทบ

2) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง 30% และมีนักเรียนมาเรียนตลอดทั้งวันมากขึ้น

- Input – สิ่งที่ใช้เข้าในระบบ
- Output – ผลผลิต
- Outcome – ผลลัพธ์
- Impact – ผลกระทบ

3) สมาชิกในชุมชนมากกว่า 150 คนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้เคลได้ วิธีที่แบบเตอรีลิเรียนอย่างถูกต้อง และประโยชน์ของการทำปุ๋ยหมัก

- Input – สิ่งที่ใช้เข้าในระบบ
- Output – ผลผลิต

- Outcome – ผลลัพธ์
- Impact – ผลกระทบ

4) อัตราส่วนที่ลดลงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากน้ำ เนื่องจากผู้คนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยได้มากขึ้น

- Input – สิ่งที่ใช้เข้าในระบบ
- Output – ผลผลิต
- Outcome – ผลลัพธ์
- Impact – ผลกระทบ

โปรดจำไว้ว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่เคยเป็นสิ่งที่รับประกันได้ กระบวนการนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น การพิจารณาอย่างรอบคอบ และเวลา

เฉลย

- 1) **Input – สิ่งที่ใช้เข้าในระบบ** — เป็นทรัพยากรที่คุณจะใช้สำหรับโปรเจกต์
- 2) **Outcome – ผลลัพธ์** — มันแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่โครงการสนับสนุนได้รับการนำไปใช้แพร่หลายเพียงใด ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการที่นักเรียนอยู่โรงเรียนทั้งวันจะเป็นผลกระทบ
- 3) **Output – ผลผลิต** — ผลลัพธ์ทันทีของโครงการของคุณ
- 4) **Impact – ผลกระทบ** — ผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามอย่างต่อเนื่องหลายปีจากผู้จัดโครงการและชุมชน

การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้

การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนโครงการทุนสนับสนุนระดับโลกของท่าน เราจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมถึงสิ่งดีๆ ที่สมาชิกโรตารีสร้างขึ้นทั่วโลก

เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้คืออะไร

เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ต้องมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้า ตัวชี้วัดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละโครงการ แต่ควรเป็นสิ่งที่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้ และนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน (baseline) ที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคใดโรคหนึ่งในพื้นที่ที่กำหนด ตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์อาจรวมถึง

- จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคดังกล่าว
- จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาโรคดังกล่าว
- จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มีการรายงานภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาที่สถานบริการสุขภาพภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ทดสอบความเข้าใจเรื่องเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ พิจารณาตัวอย่างแต่ละข้อต่อไปนี้ และลองคิดว่าเป้าหมายนั้นสามารถวัดผลได้หรือไม่

เป้าหมาย	คำตอบของท่าน
ลดอัตราการเกิดโรคมาลาเรียในชุมชนภายในระยะเวลา 5 ปี	
เพิ่มความภาคภูมิใจของชุมชน	
เพิ่มจำนวนเด็กที่เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง	
เพิ่มความกระตือรือร้นของนักเรียน	

คำตอบที่ถูกต้อง

- 1) นี่คือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติการณ์ของโรคในพื้นที่ที่กำหนดภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- 2) นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการวัดระดับความภาคภูมิใจของชุมชนออกมาเป็นจำนวน
- 3) นี่คือเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนเด็กที่เข้าเรียนภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- 4) นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับประเมินระดับความกระตือรือร้นของนักเรียน

ใช้ Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement เพื่อรายงานตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้ใน
แผนการประเมินของท่าน มูลนิธิโรตารีกำหนดมาตรฐานการวัดความสำเร็จสำหรับแต่ละประเด็นหลักในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตามและประเมินเป้าหมายเหล่านี้ได้ใน Measuring and Reporting Our
Impact

การพัฒนาโครงการที่ยั่งยืน



สำหรับโรตารี ความยั่งยืน (sustainability) หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการรักษาสถิติของโครงการไว้ในชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการที่ชุมชนยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

6 ขั้นตอนสู่ความยั่งยืน ซึ่งแนะนำให้ใช้กับทุกโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน

ทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อระบุความต้องการที่ชุมชนให้ความสำคัญ และพัฒนาแนวทางแก้ไขที่ต่อยอดจากจุดแข็งของชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

เริ่มต้นจากการประเมินชุมชน โดยนำสมาชิกชุมชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งและประเด็นที่ชุมชนให้ความสำคัญ พร้อมทั้งระบุทรัพยากร ทักษะ และศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่

Learn about the community



ขั้นตอนที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

Encourage local engagement



ระบุสมาชิกคนสำคัญในชุมชนที่สามารถช่วยท่านสร้างการปรับปรุงที่ยั่งยืนในระยะยาว

การร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อประเมินประเด็นที่ชุมชนให้ความสำคัญ แล้วจึงวางแผนโครงการเพื่อแก้ไขประเด็นเหล่านั้นจะช่วยนำไปสู่โครงการที่มีประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากที่สุด

ชุมชนที่มีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะกลายเป็นพันธมิตรที่อาจมีความมุ่งมั่นต่อโครงการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 จัดให้มีโอกาสในการเรียนรู้

Provide learning opportunities



ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ

จัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการเข้าถึงชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้คนในการบรรลุและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับคนที่ผู้คนมีความรู้ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการหลังจากการให้ทุนสนับสนุนสิ้นสุดลง



ขั้นตอนที่ 4 จัดซื้อในท้องถิ่น

Buy local



ใช้ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น และสนับสนุนธุรกิจที่อยู่ในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง การให้ผู้จำหน่ายในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับโครงการมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเพิ่มโอกาสที่อุปกรณ์หรือสิ่งของทดแทนจะมีพร้อมให้ใช้งานเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนผลิตสิ่งของที่สนับสนุนโครงการได้อีกด้วย

โปรดจำไว้ว่า ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้จำหน่ายที่ร่วมโครงการอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขายังคงทำงานร่วมกับท่านต่อไป และจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ของตนเองได้

ขั้นตอนที่ 5 หาเงินทุนในท้องถิ่น

Find local funding



การค้นหาพันธมิตรด้านเงินทุนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล บริษัท และองค์กรอื่นๆ จะช่วยให้โครงการของท่าน บูรณาการเข้ากับชุมชนได้มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนความสำเร็จของ โครงการในระยะยาว

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดทำแผนด้านเงินทุนร่วมกับ พันธมิตรโครงการทั้งหมดเพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน จำเป็นต้อง

มีแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม หรือค่าอะไหล่ทดแทนหลังจาก การให้ทุนสนับสนุนสิ้นสุดลง แหล่งเงินทุนดังกล่าวอาจมาจากค่าบริการ ความคุ้มครองจากประกันภัย หรือการ สนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ขั้นตอนที่ 6 วัดผลความสำเร็จของท่าน

Measure your success



วางแผนล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถวัดผลกระทบของ โครงการออกมาเป็นข้อมูลได้

- เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ เพื่อกำหนดข้อมูล พื้นฐาน (baseline) สำหรับการวัดผล
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ไว้ในแผน โครงการ และกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอด ระยะเวลาของโครงการและหลังจากโครงการสิ้นสุดลง
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่ข้อมูลสะท้อน ให้เห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรงบประมาณได้สูงสุด 10% สำหรับงานด้านการประเมินโครงการ



การก้าวต่อไป

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนโครงการโดยรวม สิ่งสำคัญคือการจัดทำรายการตรวจสอบการดำเนินงาน (implementation checklist) เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญต่างๆ ได้รับมอบหมายและดำเนินการจนแล้วเสร็จ ลองพิจารณาว่าแต่ละส่วนต้องใช้เวลาเท่าใด

- ☐ การประชุมร่วมกับชุมชนและองค์กรที่ร่วมมือกัน
- ☐ การนำและการเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการโครงการ
- ☐ การตัดสินใจว่าต้องใช้ทักษะและความรู้อะไรบ้างเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ และวางแผนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทักษะและความรู้เหล่านั้นอย่างไร
- ☐ การติดตามผลการประชุม การพูดคุย และข้อตกลงต่างๆ
- ☐ การสื่อสารกับผู้อุปถัมภ์ สมาชิกในชุมชน องค์กรที่ร่วมมือกัน ผู้ขาย และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ☐ การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น หรือการวางแผนสร้างรายได้เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้หลังจากทุนสนับสนุนสิ้นสุดลง
- ☐ การติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่อมูลนิธิโรตารี

แผนงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเปิดโอกาสให้สมาชิกโรตารีและคนในชุมชนร่วมกันลงมือดำเนินการ ความร่วมมือนั้นรวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสมาชิกโรตารี ควรปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแก่ทุกคนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการของท่าน

การจัดทำแผนโครงการอย่างรอบด้านต้องใช้เวลา ดังนั้นอย่าเร่งรีบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรแต่ละฝ่ายเข้าใจงานและความรับผิดชอบของตนเอง แล้วท่านจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม

ทรัพยากร

ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ช่วยในการวางแผนโครงการ

การพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ (Developing Effective Projects)

ศึกษาคู่มือออนไลน์แบบทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการ เพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลกระทบที่ยั่งยืน

[โครงการที่มีประสิทธิภาพ](#)

ทรัพยากรการวางแผนโครงการ (Project Planning Resources)

ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้ในทุกขั้นตอนของโครงการหรือการสมัครขอทุนของท่าน

[ทรัพยากรโครงการ](#)

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการติดตามและประเมินผลทุนโครงการระดับโลก (Global Grant Monitoring and Evaluation Plan Supplement)

ค้นหาเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ในแต่ละเรื่องที่เน้นความสำคัญ

[การกำหนดเป้าหมาย](#)

หกขั้นตอนสู่ความยั่งยืน (Six Steps to Sustainability)

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF เรื่อง 6 ขั้นตอนสู่ความยั่งยืนเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อท่านหารือเกี่ยวกับแผนโครงการกับสโมสรของท่าน

[ความยั่งยืน](#)